

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚil.271.23.2014 z dnia 6 maja 2014 r.,
pn.: „**ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W BUKOWICACH - ETAP I**”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907, ze zm.) Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział 3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie jak niżej:

1. **"Budowa Etapu I:**

- **Zakończenie prac budowlanych do dnia 30 grudnia 2015 roku rozumiany jako ostateczny termin spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych objętych umową**
- **Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w terminie do 3 miesięcy od wykonania prac budowlanych objętych niniejszą umową, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2016 roku**

2. **w tym prace cząstkowe:**

- 1) **rozbiórka starego budynku szkoły – do dnia 31 lipca 2014 roku,**
- 2) **budowa segmentu A, w tym:**
 - a1) **budowa segmentu A stan surowy zamknięty – do dnia 30 listopada 2014 roku**
 - a2) **budowa segmentu A prace wykończeniowe – do dnia 30 czerwca 2015 roku**
- 3) **dobudowa do segmentu C obiektu przyszłej kotłowni wraz z zapleczem – do dnia 30 czerwca 2015 roku;**
- 4) **Roboty adaptacyjno - dostosowawcze w istniejącym obiekcie szkoły konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie – do dnia 30 grudnia 2015 roku;**
- 5) **zagospodarowania terenu wokół obiektu: budowa drogi p.poż wraz z placem manewrowym (z materiałów pozyskanych z rozbiórki oraz uzupełnionych o niezbędne ilości wynikające z dokumentacji projektowej - droga w technologii tłuczniowej) – do dnia 30 grudnia 2015 roku.**

3. **Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty wypełnionego harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego robót budowlanych, z zachowaniem wymagań co do zakresu rzeczowego i terminu realizacji określonych we wzorze harmonogramu elementów prac – wg załącznika nr 12 do SIWZ.**

4. **Wykonawca zobowiązuje się, iż w trakcie realizacji prac budowlanych o wszelkich okolicznościach mających wpływ na termin realizacji poszczególnych elementów wykonywanych robót ujętych w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowych powiadomi**

Zamawiającego w terminie do 2 dni od dnia zaistnienia zjawiska oraz przedstawi uaktualnioną wersję harmonogramu.

- 5. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowym odbywa się zawsze za pisemną zgodą Zamawiającego.**
- 2. Załącznik nr 3 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w [załączeniu](#).**

Niniejsze modyfikacje stanowią integralną część postępowania przetargowego znak: RGPOŚil.271.23.2014 z dnia 6 maja 2014 roku i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.