


# Ewaluacja okresowa za lata 2019-2022 Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023



Zatwierdzam: 31.07.2023r.

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Biały

Krośnice 2023

## **Wprowadzenie**

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 przyjęto do realizacji uchwałą nr XXXIX/221/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27.06.2017r. zmieniającą uchwałę nr XXXII/178/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2016r. Dokument po przesłaniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego został pozytywnie oceniony w zakresie jego zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020 i znalazł się na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji gmin województwa dolnośląskiego.

GPR to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Ewaluacja okresowa Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 została opracowana na podstawie zebranych kart zadań i ankiet ewaluacyjnych za lata 2019-2022 oraz pozyskanych danych i dokonanych wyliczeń przez Referat Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Krośnice, który jest operatorem procesu rewitalizacji w Gminie Krośnice. Raport stanowi podsumowanie i średniookresową ocenę programu w latach 2019-2022.

Opracowany Raport podzielony został na cztery części. W pierwszej części omówiono podstawy prawne i metodyczne opracowania ewaluacji.

W drugiej części przedstawiono wyniki monitoringu działań przewidzianych w programie w latach 2019-2022. W rozdziale zaprezentowano wyniki raportu zmian fizycznych jakie zaszły w obszarze rewitalizacji w omawianym okresie. Ważnym elementem tej części opracowania był opis stanu realizacji projektów wskazanych do realizacji w programie rewitalizacji.

Część trzecia poświęcona została ewaluacji programu. W tym rozdziale wskazano efekty programu osiągnięte w latach 2019-2022 na podstawie celów i wskaźników realizacji programu.

Ostatnia część opracowania, to rekomendacje do dalszych prac, których celem jest zwrócenie uwagi na ważne zagadnienia stanowiące istotne wyzwanie w kontekście wdrażania programu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w programie.

## **I. Podstawy prawne i metodyczne opracowania ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023**

Obecnie obowiązujące przepisy i wytyczne w zakresie prowadzenia procesów rewitalizacji dużo miejsca poświęcają zagadnieniu monitorowania i ewaluacji procesów rewitalizacji. W ustawie o rewitalizacji założono, że Gminny Program Rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji dokonywanej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, a ocena sporządzona przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

### **Monitoring procesu rewitalizacji**

Monitoring to regularne zbieranie i analiza danych na temat realizacji projektów w trakcie ich przebiegu. Dzięki monitoringowi sprawdzana jest zgodność przebiegu realizacji projektu z wcześniejszymi planami i założeniami, zarówno w aspekcie rzeczowym, jak i finansowym.

Monitoring procesu rewitalizacji to systematyczne rejestrowanie i raportowanie postępów procesu rewitalizacji. Monitoring projektu to bezpośredni efekt konkretnego projektu.

Koordynowanie i monitorowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 należy do zadań Referatu Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Krośnice. Referat ten odpowiada za gromadzenie, dostarczanie i analizowanie danych oraz diagnozę i identyfikację aktualnych zagadnień związanych z realizacją Programu.

Monitorowanie odbywa się poprzez badanie osiągnięć Programu, w tym efektów rzeczowych projektów – stan zaawansowania realizacji projektów ujętych w Programie.

Monitorowanie realizacji projektów w okresach rocznych odbywa się w oparciu o karty zadań i ankiety ewaluacyjne dla każdego projektu. Brak karty zadań i ankiety ewaluacyjnej dla konkretnego projektu w danym roku jest równoznaczne z deklaracją, że projekt w danym roku nie był realizowany.

Monitoring to systematyczna i obiektywna ocena wartości trwającego lub zakończonego projektu, uwzględniająca sposób jego realizacji oraz osiągnięte rezultaty.

### **Ewaluacja procesu rewitalizacji**

Ewaluacja okresowa obejmuje analizę wyników przeprowadzonych badań oraz udostępnionych danych tj.: ocenę stopnia rozwiązywania zdiagnozowanych wcześniej na obszarze rewitalizacji negatywnych zjawisk, zestawienie przyjętych w programie

przedsięwzięć wraz ze stopniem ich realizacji, zestawienie wskaźników do osiągnięcia w przedsięwzięciach, informację nt. procesu realizacji przedsięwzięć, informację nt. występujących problemów w realizacji projektów i przyczyn ich niewykonania.

Celem ewaluacji jest sprawdzenie, czy projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby, czy osiąga zaplanowane cele oraz czy zmiany wywołane jego realizacją można uznać za trwałe. Niniejsza analiza ma na celu ustalenie stopnia realizacji sformułowanych celów i zaplanowanych przedsięwzięć.

Zbiorczy raport w cyklu trzyletnim przekazywany jest za pośrednictwem Kierownika Referatu Funduszy Europejskich Wójtowi Gminy Krośnice w terminie do dnia 30 czerwca. Następnie wójt zatwierdza raport i przekazuje go Komitetowi Rewitalizacji w terminie do dnia 31 lipca. Komitet Rewitalizacji opiniuje raport i przekazuje swoje zalecenia i uwagi Wójtowi w terminie do dnia 30 września. Po uzyskaniu opinii Komitetu Rewitalizacji, wójt przekazuje raport niezwłocznie Radzie Gminy do zaopiniowania.

Monitorowanie osiągnięć programu odbywa się za pomocą zestawu wskaźników, których wartość jest wyliczana na podstawie zbieranych w tym celu aktualnych danych dla obszaru rewitalizacji.

## **II. Monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 w latach 2019-2022**

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 wskazano do realizacji 41 projektów. Do końca 2022 roku zakończono 20 projektów, w trakcie realizacji jest 16 projektów, natomiast 5 projektów nie realizowano ze względu na niewystarczającą ilość środków w budżecie, brak możliwości finansowania ze źródeł zewnętrznych, a także zmianę priorytetów inwestycyjnych Gminy Krośnice od czasu uchwalenia Programu. Jednakże zakłada się ich realizację w przyszłości. Łącznie do końca 2022 roku na realizację projektów poniesiono wydatki w łącznej kwocie **4 428 926,48 zł**, co stanowi **32,94%** budżetu programu. Szczegółowa lista projektów, wraz z informacją na temat zaangażowanych środków i stopnia realizacji przedsięwzięć przedstawiona została w tabeli nr 1.

Tabela 1 Stan realizacji projektów wskazanych do realizacji w programie rewitalizacji

Nr projektu	Nazwa projektu	Koszty poniesione do końca 2022r.	Koszty planowane do poniesienia	Stopień realizacji przedsięwzięcia		Planowany/faktyczny termin zakończenia projektu
				produkt	rezultat	
1/SP	Aktywni na rynku pracy	24 744,86	175 255,14	15%	5%	2023
2/SP	Promocja aktywnego stylu życia	1 100,00	178 900,00	70,83%	75%	2023
3/SP	Edukacja, aktywizacja, zabawa	31 300,68	318 699,32	59,18%	62,50%	2023
4/SP	Głowa do góry. Nie jesteś sam.	2 783,24	107 216,76	40%	0%	2023
5/SP	Bezpieczny uczeń	0,00	45 000,00	71,43%	0%	2023
6/SP	Aktywizacja seniorów	7 400,00	97 600,00	91,17%	68%	2023
7/SP	Coroczny festyn rodzinny w Kuźnicy Czeszyckiej	13 000,00	32 000,00	71,43%	0%	2023
8/SP	Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich	0,00	49 000,00	0%	0%	2023
1/1/INF	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 201, 203 (Kuźnica Cz.)	507 660,16	177 587,40	45,96%	0%	2023
1/2/INF	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce ewidencyjnej nr 192 (Kuźnica Cz.)	52 625,00	107 375,00	50%	0%	2023
1/3/INF	Przebudowa drogi na terenie ARIMR oraz odcinka drogi gminnej położonych na działkach nr 27, 209/5, 33/1 (Kuźnica Cz.)	50 095,58	-	100%	100%	2018
1/4/INF	Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 208 (Kuźnica Cz.)	0,00	300 000,00	0%	0%	2023
1/5/INF	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 1436 i 1446 wraz z budową oświetlenia ulicznego (Kuźnica Cz.)	40 630,00	1 284 370,00	50%	0%	2023
1/6/INF	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych na działkach nr 129/8 i 202 (Kuźnica Cz.)	32 462,93	-	100%	100%	2018
1/7/INF	Zmiana technologii uzdatniania wody w stacji w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z modernizacją SUW oraz modernizacją przepompowni sieciowej i budowa sieci tranzytowej o długości 4,082 km (Kuźnica Cz.)	1 822 501,34	-	100%	100%	2018
1/8/INF	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (Kuźnica Cz.)	516 214,54	-	100%	100%	2022

1/9/INF	Budowa zewnętrznej siłowni fitness przy świetlicy wiejskiej (Kuznica Cz.)	149 801,00	-	100%	100%	2019
1/10/INF	Wyposażenie pracowni Fizycznej, chemicznej, biologicznej, geograficznej i matematycznej w Zespole Szkół w Kuznicy Czeszyckiej	89 627,00	-	100%	100%	2022
1/11/INF	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół w Kuznicy Czeszyckiej o 10 miejsc parkingowych	0,00	40 000,00	0%	0%	2025
1/12/INF	Rozbudowa Zespołu Szkół w Kuznicy Czeszyckiej o pomieszczenia do wydawania posiłków, zmywalnię oraz stołówkę	117 600,00	15 456 865,88	0%	0%	2025
2/1/INF	Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 254 od skrzyżowania do boiska gminnego (Grabownica)	52 532,12	-	100%	100%	2018
2/2/INF	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 255 wraz z budową oświetlenia ulicznego i chodnikiem na odcinku na wysokości od działki nr 25/1 do działki 30/3 (Grabownica)	511 003,30	-	100%	100%	2022
2/3/INF	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1436 (Grabownica)	6 400,00	-	100%	100%	2019
2/4/INF	Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia techniczno-socjalne wraz z węzłem sanitarnym (Grabownica)	75 169,95	-	100%	100%	2020
2/5/INF	Doposażenie placu zabaw przy remizie OSP (Grabownica)	18 867,50	-	100%	100%	2018
2/6/INF	Budowa boiska wraz z zakupem i montażem bramek i ławek (Grabownica)	8 000,00	92 000,00	0%	0%	2023
2/7/INF	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 256 obręb Grabownica oraz nr 219 obręb Brzostowo o łącznej długości ok. 3,5 km	0,00	1 300 000,00	0%	0%	2023
3/1/INF	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 222 (Brzostowo z Brzostówkiem)	43 292,44	-	100%	100%	2018
3/2/INF	Przebudowa drogi na działce nr 104/12 wraz z budową oświetlenia ulicznego (Brzostowo z Brzostówkiem)	9 600,00	90 400,00	50%	0%	2023
3/3/INF	Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 104/39 (Brzostowo z Brzostówkiem)	21 181,34	-	100%	100%	2022

3/4/INF	Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 241/10 w Brzostówku wraz z budową oświetlenia ulicznego	0,00	100 000,00	0%	0%	2023
3/5/INF	Modernizacja boiska wraz z zakupem wyposażenia (bramki, ławki) (Brzostowo z Brzostówkiem)	6 000,00	94 000,00	0%	0%	2023
3/6/INF	Termomodernizacja budynku remizy OSP (Brzostowo z Brzostówkiem)	22 694,00	-	100%	100%	2017
3/7/INF	Budowa drogi gminnej na działkach nr 256 obręb Grabownica oraz nr 219 obręb Brzostowo o łącznej długości ok. 3,5 km	0,00	1 300 000,00	0%	0%	2023
3/8/INF	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie OSP oraz placu zabaw na cele integracji społeczności wiejskiej (Brzostowo z Brzostówkiem)	22 329,54	-	100%	100%	2018
3/9/INF	Zakup i montaż przystanków PKS w Brzostowie i Brzostówku	7 000,00	-	100%	100%	2019
4/1/INF	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 362 i 363 (Stara Huta)	76 349,69	-	100%	100%	2019
4/2/INF	Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 375/3 (Stara Huta)	62 794,96	-	100%	100%	2018
4/3/INF	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1435 (Stara Huta)	18 587,81	-	100%	100%	2017
4/4/INF	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej (Stara Huta)	11 070,00	88 930,00	0%	0%	2023
4/5/INF	Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1437 na odcinku 1,1 km (Stara Huta)	15 375,00	-	100%	100%	2020
<b>Suma</b>		<b>4 428 926,48</b>				

Zjawiskiem pozytywnym jest fakt, że połowa projektów zaplanowanych do realizacji w programie została zrealizowana, a część projektów jest nadal w trakcie realizacji. Na ten czas wiadomo, że kilka projektów nie zostanie zakończonych do końca 2023, a ich realizacja będzie trwać przynajmniej do 2025 roku.

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w GPR podzielone zostały na poszczególne typy przedsięwzięć, tj. społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe i techniczne, co przedstawiono w tabeli nr 2.

**Tabela 2 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w podziale na typy przedsięwzięć**

Typ przedsięwzięcia	Nazwa projektu
Społeczne	2/SP Promocja aktywnego stylu życia
	3/SP Edukacja, aktywizacja, zabawa
	4/SP Głowa do góry. Nie jesteś sam.
	6/SP Aktywizacja seniorów
	7/SP Coroczny festyn rodzinny w Kuźnicy Czeszyckiej
	1/10/INF Wyposażenie pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej, geograficznej i matematycznej w Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej
	1/12/INF Rozbudowa Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej o pomieszczenia do wydawania posiłków, zmywalnię oraz stołówkę
Gospodarcze	1/SP Aktywni na rynku pracy
	8/SP Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich
Środowiskowe	1/7/INF Zmiana technologii uzdatniania wody w stacji w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z modernizacją SUW oraz modernizacją przepompowni sieciowej i budowa sieci tranzytowej o długości 4,082 km (Kuźnica Cz.)
Przestrzenno-funkcjonalne	5/SP Bezpieczny uczeń
	1/1/INF Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 201, 203 (Kuźnica Cz.)
	1/2/INF Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce ewidencyjnej nr 192 (Kuźnica Cz.)
	1/3/INF Przebudowa drogi na terenie ARIMR oraz odcinka drogi gminnej położonych na działkach nr 27, 209/5, 33/1 (Kuźnica Cz.)
	1/4/INF Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 208 (Kuźnica Cz.)
	1/5/INF Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 1436 i 1446 wraz z budową oświetlenia ulicznego (Kuźnica Cz.)
	1/6/INF Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych na działkach nr 129/8 i 202 (Kuźnica Cz.)
	1/8/INF Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (Kuźnica Cz.)
	1/9/INF Budowa zewnętrznej siłowni fitness przy świetlicy wiejskiej (Kuźnica Cz.)
	1/11/INF Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej o 10 miejsc parkingowych
	2/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 254 od skrzyżowania do boiska gminnego (Grabownica)
	2/2/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 255 wraz z budową oświetlenia ulicznego i chodnikiem na odcinku na wysokości od działki nr 25/1 do działki 30/3 (Grabownica)
	2/3/INF Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1436 (Grabownica)
	2/5/INF Doposażenie placu zabaw przy remizie OSP (Grabownica)
	2/6/INF Budowa boiska wraz z zakupem i montażem bramek i ławek (Grabownica)
2/7/INF, 3/7/INF Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 256 obręb Grabownica oraz nr 219 obręb Brzostowo o łącznej długości ok. 3,5 km	



	3/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 222 (Brzostowo z Brzostówkiem)
	3/2/INF Przebudowa drogi na działce nr 104/12 wraz z budową oświetlenia ulicznego (Brzostowo z Brzostówkiem)
	3/3/INF Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 104/39 (Brzostowo z Brzostówkiem)
	3/4/INF Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 241/10 w Brzostówku wraz z budową oświetlenia ulicznego
	3/5/INF Modernizacja boiska wraz z zakupem wyposażenia (bramki, ławki) (Brzostowo z Brzostówkiem)
	3/8/INF Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie OSP oraz placu zabaw na cele integracji społeczności wiejskiej (Brzostowo z Brzostówkiem)
	3/9/INF Zakup i montaż przystanków PKS w Brzostowie i Brzostówku
	4/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 362 i 363 (Stara Huta)
	4/2/INF Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 375/3 (Stara Huta)
	4/3/INF Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1435 (Stara Huta)
	4/4/INF Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej (Stara Huta)
	4/5/INF Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1437 na odcinku 1,1 km (Stara Huta)
Techniczne	2/4/INF Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia techniczno-socjalne wraz z węzłem sanitarnym (Grabownica)
	3/6/INF Termomodernizacja budynku remizy OSP (Brzostowo z Brzostówkiem)

Natomiast w tabeli nr 3 przedstawiono jaki jest stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w poszczególnych typach przedsięwzięć na koniec 2022 roku.

Tabela 3 Stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych pod względem podziału na typy przedsięwzięć

Typ przedsięwzięcia	Nr projektu	Stopień realizacji przedsięwzięcia		
		produkt	rezultat	
Przedsięwzięcia społeczne i gospodarcze	2/SP	70,83%	75,00%	
	3/SP	59,18%	62,50%	
	4/SP	40,00%	0,00%	
	6/SP	67,65%	28,00%	
	7/SP	28,56%	0,00%	
	1/10/INF	100,00%	100,00%	
	1/12/INF	0,00%	0,00%	
	1/SP	15,00%	5,00%	
	8/SP	0,00%	0,00%	
Przedsięwzięcia środowiskowe	1/7/INF	100,00%	100,00%	
Przedsięwzięcia przestrzennie-funkcjonalne	5/SP	71,43%	0,00%	
	1/1/INF	45,96%	0,00%	
	1/2/INF	50,00%	0,00%	
	1/3/INF	100,00%	100,00%	
	1/4/INF	0,00%	0,00%	
	1/5/INF	50,00%	0,00%	
	1/6/INF	100,00%	100,00%	
	1/8/INF	100,00%	100,00%	
	1/9/INF	100,00%	100,00%	
	1/11/INF	0,00%	0,00%	
	2/1/INF	100,00%	100,00%	
	2/2/INF	100,00%	100,00%	
	2/3/INF	100,00%	100,00%	
	2/5/INF	100,00%	100,00%	
	2/6/INF	0,00%	0,00%	
	2/7/INF	0,00%	0,00%	
	3/1/INF	100,00%	100,00%	
	3/2/INF	50,00%	0,00%	
	3/3/INF	100,00%	100,00%	
	3/4/INF	0,00%	0,00%	
	3/5/INF	0,00%	0,00%	
	3/8/INF	100,00%	100,00%	
	3/9/INF	100,00%	100,00%	
	4/1/INF	100,00%	100,00%	
	4/2/INF	100,00%	100,00%	
	4/3/INF	100,00%	100,00%	
	4/4/INF	0,00%	0,00%	
	4/5/INF	100,00%	100,00%	
	Przedsięwzięcia techniczne	2/4/INF	100,00%	100,00%
		3/6/INF	100,00%	100,00%

Podjęte i zrealizowane działania w dużej mierze odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby obszaru rewitalizacji. Przedsięwzięcia, które zrealizowano były projektami najbardziej priorytetowymi dla Gminy Krośnice. Dzięki ich realizacji, w dużej mierze nastąpiła poprawa jakości życia mieszkańców, a także nastąpiła poprawa warunków funkcjonalno-przestrzennych w obszarze rewitalizacji.

### **III. Ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 w latach 2019-2022**

Rezultaty wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 monitorowane są za pomocą wskaźników, których wartość wyliczana jest na podstawie zbieranych w tym celu aktualnych danych dla obszaru rewitalizacji. Dostarczają one informacji dotyczących wskaźników rezultatu, a więc efektów realizacji przedsięwzięć ujętych w Programie. Podkreślić należy, iż wybór wskaźników skupiony jest na ocenie osiągnięcia celów Programu, a nie produktów poszczególnych projektów. Wynika to z postrzegania interwencji w ramach rewitalizacji jako procesu całościowego, który nie jest prostą sumą realizowanych projektów, a ma na celu osiągnięcie zmiany we wskazanych obszarach poddanych rewitalizacji. Zebrane dane zaprezentowane zostały w tabeli nr 4.

**Tabela 4 Wskaźniki monitorowania postępu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023**

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika w diagnozie		Wartość wskaźnika (ewaluacja za lata 2017-2018)		Wartość wskaźnika bieżąca		Wartość docelowa wskaźnika	
		Obszar rewitalizacji	Gmina	Obszar rewitalizacji	Gmina	Obszar rewitalizacji	Gmina	Obszar rewitalizacji	Gmina
1.	Zmniejszenie liczby osób zamieszkujących na obszarze rewitalizacji korzystających ze świadczeń opieki społecznej oferowanych przez GOPS	156 osób/rok	1119 osób/rok	156 osób/rok	1068 osób/rok	34 osoby/rok	329 osób/rok	100 osób/rok	nd
2.	Wskaźnik aktywności gospodarczej (zarejestrowana działalność gospodarcza w stosunku do liczby ludności)	6,21%	7,01%	3,92%	5,70%	5,13%	6,70%	7,5%	nd
3.	Zmniejszenie udziału osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia na obszarze rewitalizacji w ogólnej populacji pozabawionych pracy	30,33%	16,50%	26,92%	15,94%	17,39%	13,25%	20%	nd

Wybór wskaźników skupił się przede wszystkim na zapewnieniu adekwatnych mierników poszczególnych celów strategicznych:

- **Zmniejszenie liczby osób i rodzin zamieszkujących na obszarze rewitalizacji korzystających ze świadczeń opieki społecznej oferowanych przez GOPS** – wskaźnik mierzy kluczową dla GPR zmianę w obszarze poprawy sytuacji mieszkańców gminy, których sytuacja życiowa i materialna zmusza do korzystania z systemu pomocy społecznej. W GPR zakłada się, iż zaplanowana interwencja pozwoli na poprawę jakości ich życia, zwiększy skuteczność funkcjonowania na rynku pracy, itp.
- **Wskaźnik aktywności gospodarczej** – zakłada się, iż podjęte działania rewitalizacyjne przyczynią się do zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców. Dzięki temu zyskają oni nowe miejsca pracy, wpłynie to na poprawę jakości ich życia. Wskaźnik ten traktowany jest również jako ważny wyznacznik podnoszenia jakości życia, dotyczy wyłącznie obszaru rewitalizacji.
- **Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w wieku do 25 r.ż. na obszarze rewitalizacji w ogólnej populacji pozbawionych pracy** – jednym z ważnych zidentyfikowanych problemów w obszarze rewitalizacji jest trudna sytuacja na rynku pracy osób młodych. Dlatego, iż z punktu widzenia skutecznego funkcjonowania na rynku pracy szczególnie ważny jest początek kariery zawodowej, w ramach GPR zaplanowano działania mające na celu poprawę sytuacji zawodowej osób młodych (edukacja, aktywizacja, itp.). Wskaźnik pozwoli na ocenę skuteczności tej interwencji.

W tabeli nr 4 możemy zauważyć, iż bieżąca wartość wskaźnika pn.: Zmniejszenie liczby osób i rodzin zamieszkujących na obszarze rewitalizacji korzystających ze świadczeń opieki społecznej oferowanych przez GOPS na obszarze rewitalizacji uległa zmniejszeniu w porównaniu do wartości wskaźnika w diagnozie oraz w porównaniu do danych ujętych w ewaluacji okresowej za lata 2017-2018. Jest to zjawisko pozytywne, które świadczy o poprawie sytuacji finansowej mieszkańców obszaru rewitalizowanego.

Jeśli chodzi o bieżącą wartość wskaźnika aktywności gospodarczej to zarówno na obszarze rewitalizacji jak i na obszarze całej gminy uległa ona zmniejszeniu. Jednakże porównując dane z danymi ujętymi w ewaluacji okresowej za lata 2017-2018, zauważyć możemy że wskaźnik ten rośnie, a więc jest szansa, że po zrealizowaniu większości projektów założonych do realizacji w Programie, wskaźnik ten osiągnie swoją wartość docelową.

Ostatni ze wskaźników dotyczący Zmniejszenia liczby osób bezrobotnych w wieku do 25 r.ż. na obszarze rewitalizacji w ogólnej populacji pozbawionych pracy, uległ zmniejszeniu zarówno w porównaniu do wartości wskazanych w diagnozie, jak i ewaluacji okresowej za lata 2017-

2018. Jest to zjawisko pozytywne, ponieważ wskaźnik ten cały czas ma tendencję spadkową. Natomiast jeszcze lepszą informację stanowi fakt, iż osiągnął on swoją wartość docelową założoną w Programie.

Na podstawie analizowanych danych należy wskazać, że widoczna jest ogólna poprawa sytuacji na obszarze rewitalizowanym. Innymi słowy stan wdrażania założeń Programu można ocenić pozytywnie.

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 wyznaczono 4 cele strategiczne rewitalizacji, tj.:

1. Rozwój aktywności i integracji społecznej przyczyniające się do włączenia społecznego;
2. Podniesienie poziomu edukacji na obszarze rewitalizowanym;
3. Rozwój aktywności zawodowej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji;
4. Integracja przestrzenno-funkcjonalna obszaru rewitalizacji.

Cele te są względem siebie komplementarne i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane deficyty i problemy zidentyfikowane w obszarze rewitalizacji.

Na podstawie zebranych kart zadań i ankiet ewaluacyjnych, w tabeli nr 5 przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych przypisanych poszczególnym celom strategicznym.

**Tabela 5 Stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych przypisanych poszczególnym celom strategicznym**

Nazwa celu i działania	Nr i nazwa projektu	Produkty przedsięwzięcia		Rezultaty przedsięwzięcia		Stopień realizacji przedsięwzięcia [%]	
		osiągnięte (zrealizowane)	planowane	osiągnięte (zrealizowane)	planowane	produkt	rezultat
<b>Cel Strategiczny I. Rozwój aktywności i integracji społecznej przyczyniające się do włączenia społecznego</b>							
Działanie 1.1 Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	2/SP Promocja aktywnego stylu życia	Liczba zorganizowanych imprez, spotkań, kampanii		Liczba osób uczestniczących w imprezach, spotkaniach, kampaniach (osoby)		70,83%	75%
		3 spotkania/ kampanie	1 spotkanie /kampania	75 osób	25 osób		
		Ilość wydrukowanych ulotek, materiałów promocyjnych (w szt.)					
		200 szt.	100 szt.				
4/SP Głowa do góry. Nie jesteś sam.	Liczba przeprowadzonych spotkań terapeutycznych, sesji rodzinnych, warsztatów	Zmiana orientacji z roszczeniowej na prospołeczną, wzrost poczucia własnej wartości oraz wpływu na swoje życie i możliwości dokonania zmiany w swoim życiu, poprawa więzi społecznych, rodzinnych partnerskich		40%		0%	0%
		30 warsztatów	45 warsztatów	0 osób	5 osób		
		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie					
7/SP Coroczny festyn rodzinny w Kuźnicy Czeszyckiej	Liczba zorganizowanych festynów dla dzieci	Liczba osób uczestniczących w corocznym festynie		71,43%		0%	0%
		5 festynów	2 festyny	0 osób	300 osób		
		Liczba utworzonych nieformalnych klubów seniora					
Działanie 1.2 Wspieranie rozwoju i integracji w tym wspieranie organizacji pozarządowych	6/SP Aktywizacja seniorów	1 klub	-	17 osób	8 osób	91,17%	88%
		Ilość zorganizowanych wyjazdów i zajęć plenerowych					
		70 wyjazdów/ spotkań	15 zajęć /spotkań/ wyjazdów				
		Liczba nieformalnych utworzonych grup integracyjnych					
8/SP Reaktywacja Kola Gospodyń Wiejskich	Liczba nieformalnych utworzonych grup integracyjnych	Liczba osób należących do nieformalnych grup integracyjnych		0%		0%	0%
		1 grupa	8 osób				
		Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (w ha)					
Działanie 1.3 Inwestycje w infrastrukturę kulturalną i rekreacyjno-sportową	4/4/INF Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świątyni wiejskiej (Stara Huta)	0,030 ha	206 osób	0%		0%	0%
		Liczba terenów publicznych poddanych rewitalizacji (w szt.)					
		1 szt.	1 szt.				

3/8/INF Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie OSP oraz placu zabaw na cele integracji społeczności wiejskiej (Brzosowo z Brzostówkiem)	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (w ha)		Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów (osoby)		100%	100%
	Zagospodarowano obszar objęty rewitalizacją	-	Wszyscy mieszkańcy miejscowości	-		
	Liczba terenów publicznych poddanych rewitalizacji (w szt.)	-				
1/8/INF Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (Kuznica Cz.)	1 szt.	Liczba wybudowanych obiektów kulturalnych zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze (w szt.)	Liczba osób korzystających z obiektu (osoby)	100%	100%	
	1 szt.	-	Wszyscy mieszkańcy miejscowości	-		
	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w szt.)					
	1 szt.	-				
	Liczba wybudowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych na rewitalizowanym obszarze (w szt.)		Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (osoby)	100%	100%	
1/9/INF Budowa zewnętrznej siłowni fitness przy świetlicy wiejskiej (Kuznica Cz.)	1 szt.	-	Mieszkańcy miejscowości	-		
	Liczba wspartych obiektów rekreacyjnych na rewitalizowanym obszarze (w szt.)		Liczba użytkowników korzystających z powstałej infrastruktury (osoby)	100%	100%	
	1 szt.	-	Wszystkie dzieci i młodzież miejscowości	-		
	Powierzchnia wspartych terenów rekreacyjnych (w m <sup>2</sup> )					
2/5/INF Doposażenie placu zabaw przy remizie OSP (Grabowica)	Zmodernizowano całą powierzchnię terenu rekreacyjnego					
	Liczba zrewitalizowanych obiektów sportowych (w szt.)		Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury rekreacyjnej (osoby)	0%	0%	
	1 szt.	-				
2/6/INF Budowa boiska wraz z zakupem i montażem bramki i ławek (Grabowica)	Powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej (w m <sup>2</sup> )					
	8 602 m <sup>2</sup>					
	Liczba zrewitalizowanych obiektów sportowych (w szt.)		Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury rekreacyjnej (osoby)	0%	0%	
3/5/INF Modernizacja boiska wraz z zakupem wyposażenia (bramki, ławki) (Brzosowo z Brzostówkiem)	Powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej (w m <sup>2</sup> )					
	8 800 m <sup>2</sup>					
	1 szt.	Liczba osób korzystających z powstałej infrastruktury rekreacyjnej (osoby)	326 osób			



Cel strategiczny 2. Podniesienie poziomu edukacji na obszarze rewitalizowanym					
Działanie 2.1 Podniesienie poziomu świadczonego usług edukacyjnych	1/10/INF Wyposażenie pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej, geograficznej i matematycznej w Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej	Liczba wspartych obiektów infrastruktury ogólnej (w szt.)	Liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w projekcie (osoby)		
		1 szt.	100%		
	1/11/INF Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej o 10 miejsc parkingowych	Liczba miejsc postojowych powstałych w ramach budowy parkingu	Liczba użytkowników korzystających z miejsc postojowych powstałych na wybudowanym parkingu (osoby)	0%	
		10 miejsc	160 osób	0%	
	1/12/INF Rozbudowa Zespołu Szkół w Kuźnicy Czeszyckiej o pomieszczenia do wydawania posiłków, zmywalnię oraz stołówkę	Liczba rozbudowanych obiektów świadczących usługi edukacyjne (w szt.)	Liczba uczniów korzystających ze stołówki	0%	
		1 szt.	100 osób	0%	
	Działanie 2.2. Integracja i edukacja dzieci i młodzieży	1/8/INF Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (Kuźnica Cz.)	Liczba wybudowanych obiektów kulturalnych zlokalizowanych na rewitalizowanym obszarze (w szt.)	Liczba osób korzystających z obiektu (osoby)	
			1 szt.	100%	
		3/SP Edukacja, aktywizacja, zabawa	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w szt.)	Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach (osoby)	62,50%
			1 szt.	59,18%	
290 godz.		60 osób	36 osób		
Cel strategiczny 3. Rozwój aktywności zawodowej wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji					
Działanie 3.1 Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem	1/SP Aktywni na rynku pracy	Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie (osoby)	Liczba osób, które uzyskały/podniosły swoje kwalifikacje		
		3 osoby	15%		
	Działanie 3.2 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	1/SP Aktywni na rynku pracy	Liczba osób, które otworzyły działalność gospodarczą	Liczba osób, które otworzyły działalność gospodarczą	
17 osób			4 osoby		
Cel strategiczny 4. Integracja przestrzennie-funkcjonalna obszaru rewitalizacji					

Działanie 4.1 Budowa, modernizacja i remonty dróg, chodników, oświetlenia ulicznego i Działanie 4.2 Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	I/1/INF Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działkach nr 199, 201, 203 (Kuznica Cz.)	Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)		Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsięwzięć, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza po realizacji projektu	45,96%	0%
		0,510 km	0,617 km			
		Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)				
I/2/INF Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce ewidencyjnej nr 192 (Kuznica Cz.)	I/3/INF Przebudowa drogi na terenie ARIMR oraz odcinka drogi gminnej położonych na działkach nr 27, 209/5, 33/1 (Kuznica Cz.)	14 szt.	16 szt.	Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsięwzięć, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza po realizacji projektu	50%	0%
		Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)				
		Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)				
		0,150 km				
2 szt.		-		Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsięwzięć, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	100%	100%
Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)						

	0,200 km	0		Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, estetyka drogi i otoczenia uległa polepszeniu, itp.	-		
1/4/INF Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 208 (Kuźnica Cz.)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>			Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsięwzięć, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	0%	0%	0%
		0,300 km		Po realizacji projektu			
1/5/INF Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych nr 1436 i 1446 wraz z budową oświetlenia ulicznego (Kuźnica Cz.)	<b>Długość wybudowanych chodników (w km)</b>			Liczba osób korzystających z nowo powstałej infrastruktury (osoby)	50%		0%
		2,500 km		297 osób			
	<b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b>			Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym			
	5 szt.			Po realizacji projektu			
1/6/INF Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych na działkach nr 129/8 i 202 (Kuźnica Cz.)	<b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b>			Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa jakości życia mieszkańców	100%	100%	100%
	11 szt. – Gmina nie planuje montować więcej lamp, ta ilość jest wystarczająca			Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard i jakość życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa wśród mieszkańców.			

1/1/INF Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół w Kuznicy Czeszyckiej o 10 miejsc parkingowych	Liczba miejsc postojowych powstałych w ramach budowy parkingu		Liczba użytkowników korzystających z miejsc postojowych powstałych na wybudowanym parkingu (osoby)	0%	0%
	10 miejsc		160 osób		
2/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 254 od skrzyżowania do boiska gminnego (Grabownica)	Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)		Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	100%	100%
	0,165 km		Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, estetyka drogi i otoczenia uległa polepszeniu, itp.	-	
2/2/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 255 wraz z budową oświetlenia ulicznego i chodnikiem na odcinku na wysokości od działki nr 25/1 do działki 30/3 (Grabownica)	Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)		Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	100%	100%
	1,200 km		Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, estetyka drogi i	-	



	0,180 km	-	Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, estetyka drogi i otoczenia uległa polepszeniu, itp.	-	50%	0%	
3/2/INF Przebudowa drogi na działce nr 104/12 wraz z budową oświetlenia ulicznego (Brzostowo z Brzostówkiem)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>	0,100 km	Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsięwzięć, poprawa stanu technicznego otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	Po realizacji projektu	100%	100%	
	<b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b>	3 szt.	Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsięwzięć, poprawa stanu technicznego otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, estetyka drogi i	-	-	
3/3/INF Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 104/39 (Brzostowo z Brzostówkiem)	<b>Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)</b>	0,100 km	Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsięwzięć, poprawa stanu technicznego otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, estetyka drogi i	-	-	

3/4/INF Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej nr 241/10 w Brzostówku wraz z budową oświetlenia ulicznego	Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)	otoczenia uległa polepszeniu, itp.	0%	0%	Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsięwzięć, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	Po realizacji projektu	0%
						0,100 km	
3/7/INF Budowa drogi gminnej na działkach nr 256 obręb Grabownica oraz nr 219 obręb Brzostowo o łącznej długości ok. 3,5 km	Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)	Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)	3 szt.	0%	Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsięwzięć, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	Po realizacji projektu	0%
						3,500 km	
3/9/INF Zakup i montaż przystanków PKS w Brzostowie i Brzostówku	Ilość zamontowanych przystanków autobusowych (w szt.)	2 szt. - Gmina nie planuje montować więcej przystanków, ta ilość jest wystarczająca	-	100%	Liczba osób korzystających z obiektów (osoby)	Po realizacji projektu	100%
						3,500 km	
		Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniosła się ich standard życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, estetyka drogi i otoczenia uległa polepszeniu, itp.					

4/1/INF Przebudowa drogi gminnej na działce nr 362 i 363 (Stara Huta)	Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)	Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	100%	100%
4/2/INF Przebudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 375/3 (Stara Huta)	Długość przebudowanych dróg gminnych (w km)	Podniesienie standardu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, poprawa warunków funkcjonowania istniejących oraz potencjalnych przedsiębiorców, poprawa estetyki drogi i otoczenia, poprawa stanu technicznego infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystycznym, rekreacyjnym i kulturalnym, ochrona środowiska - zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza	100%	100%
4/3/INF Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1435 (Stara Huta)	Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)	Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa jakości życia mieszkańców	100%	100%
0,330 km	-	Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa, estetyka drogi i otoczenia uległa polepszeniu, itp.	-	-
3 szt.	-	Z indywidualnych ocen i opinii	-	-



						<p>mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard i jakość życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa wśród mieszkańców.</p> <p><b>Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa jakości życia mieszkańców</b></p> <p>Z indywidualnych ocen i opinii mieszkańców wynika, że są zadowoleni z wykonania inwestycji, podniósł się ich standard i jakość życia, nastąpiła poprawa bezpieczeństwa wśród mieszkańców.</p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>100%</b></p>
						<p><b>Ilość wybudowanych ulicznych lamp oświetleniowych (w szt.)</b></p> <p>-</p> <p>Uznano, że nie ma potrzeby realizować dalszego odcinka oświetlenia, dlatego przyjęto iż zadanie zrealizowano w 100%</p>			
	4/5/INF Budowa oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr 1437 na odcinku 1,1 km (Stara Huta)								
Działanie 4.2 Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	5/SP Bezpieczny uczeń					<p><b>Liczba zorganizowanych pogadanek, spotkań dla uczniów</b></p> <p>5 warsztatów</p> <p>2 warsztaty</p>	<p><b>Liczba uczniów uczestniczących w pogadankach, spotkaniach</b></p> <p>0 uczniów</p> <p>140 uczniów</p>	<p><b>71,43%</b></p>	<p><b>0%</b></p>
Działanie 4.3 Wspieranie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	2/4/INF Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia techniczno-socjalne wraz z węzłem sanitarnym (Grabownica)					<p><b>Liczba wspartych jednostek służb ratowniczych</b></p> <p>1 szt.</p>	<p>0 uczniów</p> <p>100 uczniów</p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>100%</b></p>
	3/6/INF Termomodernizacja budynku remizy OSP (Brzostowo z Brzostówkiem)					<p>1 szt.</p>	<p>Zmodernizowano całą powierzchnię budynku</p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>100%</b></p>
Działanie 4.4 Zapewnienie dostępności mieszkańcom do podstawowych	1/7/INF Zmiana technologii uzdatniania wody w stacji w Kuznicy Czeszyckiej wraz z modernizacją SUW oraz					<p><b>Liczba wspartych jednostek służb ratowniczych</b></p> <p>1 szt.</p>	<p><b>Powierzchnia użytkowa rozbudowanego budynku OSP (w m<sup>2</sup>)</b></p> <p>110 m<sup>2</sup></p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>100%</b></p>
						<p><b>Liczba zmodernizowanych przepompowni wody (w szt.)</b></p> <p>1 szt.</p>	<p><b>Wydatność dobową zmodernizowanej stacji uzdatniania wody (m<sup>3</sup>/d)</b></p> <p>800 m<sup>3</sup>/d</p>	<p><b>100%</b></p>	<p><b>100%</b></p>

usług komunalnych	modernizacja przepompowni sieciowej i budowa sieci tranzytowej o długości 4,082 km (Kuznica Cz.)	Długość wybudowanej sieci tranzytowej (w km)		
		4069,38m	-	

Widoczna poprawa większości z wyznaczonych wskaźników dowodzi, iż działania podjęte w ramach realizacji celu głównego oraz szczegółowych celów strategicznych zostały adekwatnie dobrane. Ocena celu głównego podjęta została także na podstawie postępu realizacji projektów rewitalizacyjnych. Można stwierdzić, iż projekty społeczne z uwagi na ich charakter są trudniejsze do realizacji. Niemniej jednak to realizacja tych projektów może przyczynić się do zmian, które uznać będzie można za trwałe. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na kwestie realizacji zadań wspierających osiągnięcie tych celów.

#### **IV. Rekomendacje oraz plan realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 w kolejnych latach**

##### Analiza zagrożeń dla realizacji planowanych działań

Według stanu na koniec 2022 roku wiadomo, iż 5 projektów ujętych w Programie nie zrealizowano, ani nie przystąpiono do ich realizacji. Do końca obowiązywania Programu pozostał niecały rok i na dzień dzisiejszy wiadomo, że do końca 2023 roku nie rozpocznie się ich realizacja. Ponadto Gmina Krośnice przystąpiła do realizacji dużej inwestycji polegającej na przebudowie szkoły podstawowej w miejscowości Kuźnica Czeszycka. Z tego względu należałoby zaktualizować zakres projektu ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz ująć dodatkowy projekt polegający na kompleksowym wyposażeniu szkoły. Realizacja rozbudowy i przebudowy szkoły ma trwać do 2025 roku. Powyżej wspomniane kwestie stanowią podstawę do przedłużenia obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krośnice na lata 2016-2023 do 2026 roku.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż charakter zrealizowanych do tej pory przedsięwzięć rewitalizacyjnych, to przedsięwzięcia głównie inwestycyjne, a nie przedsięwzięcia społeczne. Co prawda realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych odpowiada potrzebom obszaru rewitalizowanego i mieszkańców, o czym świadczą korzystne zmiany we wskaźnikach, jednakże trudno jednoznacznie określić, w jaki sposób mogą one przyczyniać się do poprawy na obszarze rewitalizacji występujących zjawisk negatywnych o charakterze społecznym – wykluczenie, niepełnosprawność, niski poziom przedsiębiorczości itp.

##### Rekomendacje i zalecenia dotyczące aktualizacji GPR

Z tego względu, iż jest podstawa do aktualizacji/wydłużenia GPR, stosowny materiał zostanie przedyskutowany z Komitetem Rewitalizacji oraz przedstawiony Wójtowi Gminy Krośnice,

zostaną ujęte zmiany w Gminnym Programie Rewitalizacji, a następnie projekt uchwały przedłożony zostanie Radzie Gminy Krośnice w celu podjęcia stosownej uchwały oraz po podjęciu przez Radę Gminy Krośnice przesłany do oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

#### Plan realizacji GPR w kolejnych latach

Do tej pory Gminny Program Rewitalizacji wdrażany jest prawidłowo, duża część projektów została zrealizowana lub rozpoczęła się ich realizacja. Projekty społeczne w większości są realizowane, o czym świadczą korzystne zmiany we wskaźnikach celu. Jednakże z tego względu iż do tej pory nie rozpoczęto realizacji kilku projektów, a projekt dotyczący przebudowy szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej wymaga zmiany/aktualizacji, obowiązywanie Gminnego Programu Rewitalizacji należy wydłużyć co najmniej do końca 2026 roku.