PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ....../2014/RGPOSIl

zawartaw dniu ...........oooeeeei. .. 2014 roku w Krosnicach

pomiedzy:

Gming Kro$nice ul. Sportowa 4 56-320 Kro$nice

REGON: 931934704 NIP: 916-13-04-684
reprezentowang przez:

Pana Mirostawa Drobing - Wojta Gminy Krosnice

przy kontrasygnacie skarbnika gminy Marzeny Lis-Dhugosz
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

REGON: ... NIP: oo

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej/wpisanego do
Krajowego Rejestru Przedsigbiorcoéw Sadu Rejonowego w .......ccccvveiennenee. pod nr KRS

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym ogloszonym w Biuletynie Zamowien Publicznych z dnia ..... 2014 roku nr
ogloszenia ............... — 2014 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.)

otrzymuje brzmienie:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamdwienia sg:
1.1.Roboty budowlane polegajace na rozbudowie Zespotu Szkét w Bukowicach - Etap |
(roboty budowlane wraz z niezbednymi przylagczami 1 instalacjami), w tym:
a) rozbiorka starego budynku szkoty;
b) budowa segmentu A, w tym:
bl) budowa segmentu A stan surowy zamknigty
b2) budowa segmentu A prace wykonczeniowe
c) dobudowa do segmentu C obiektu przysztej kottowni wraz z zapleczem,;
1.2.Roboty adaptacyjno - dostosowawcze w istniejagcym obiekcie szkoty konieczne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w szczegolnosci:
a) Parter:
e Dostosowanie kanalow wentylacji mechaniczne;.
e Podbicie faw fundamentowych pod $cianami istniejagcego budynku.
e Drzwi pomiedzy pomieszczeniami 116 1 107 zastosowaé jako wahadtowe.
e Wykonanie schodéw zewnetrznych przy klatce schodowej KS2 oraz
wydzielenie klatki schodowej KS2 (dotyczy wszystkich kondygnacji) (poz.
2.11.1 188-194 przedmiaru robot)
e Wymiana okien O7 (dotyczy wszystkich kondygnacji) (poz. 264 przedmiaru
robot)



e Dostosowa¢ zaprojektowane instalacje sanitarne, wentylacj¢ mechaniczng oraz
instalacje elektryczna.
b) Pietro:
e Wykonanie doj$¢ z pomieszczenia 201 oraz komunikacji ogdlnej w segmencie
“A” do komunikacji w segmencie “B”
e Dostosowanie drzwi w segmencie “B” w taki sposob, aby nie zawg¢zaly drogi
ewakuacyjnej (dotyczy wszystkich kondygnacji).
e Dostosowanie kanatow wentylacji mechaniczne;.
e Dostosowac zaprojektowane instalacje sanitarne, wentylacje mechaniczng oraz
instalacje elektryczna.
Wykonawca dokona rowniez rozbidrki istnicjgcej drogi przeciwpozarowej, ktora
winna nastgpi¢ z nalezyta starannoscig. Material pozyskany z rozbiorki oraz
uzupetniony o niezbe¢dne ilosci wynikajace z dokumentacji projektowej zostanie
zastosowany do wybudowania projektowanej drogi przeciwpozarowej wraz z placem
Mmanewrowym. Zamawiajacy oczekuje wykonania drogi przeciwpozarowej Wraz z
placem manewrowym w technologii thuczniowe;.
1.2.Uzyskanie przez Wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Szczegblowy opis przedmiotu umowy okreslaja zatagczone do niniejszej umowy
dokumentacja projektowa, przedmiary robot oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz oferta przetargowa zdnia ...........................
Inwestycja, o ktorej mowa w ust. 1, jest zlokalizowana w Bukowicach przy ulicy
Wroctawskiej 43 na dziatce nr 229 obr¢b Bukowice.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest wlascicielem terenu, na ktorym zostanie zrealizowany
przedmiot niniejszej umowy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze otrzymat kompletng dokumentacje projektowa, niezbedng do
wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, ktora stanowi
integralng czg¢s¢ niniejszej umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy 1 istniejagcymi tam warunkami,
w tym instalacjami (obcymi) oraz terenami sgsiadujacymi i1 uzyskat od Zamawiajacego
wszystkie niezbe¢dne informacje oraz ma petng wiedze co do zakresu rob6t budowlanych,
trudno$ci, ryzyka, a takze wszelkich innych okolicznosci, jakie moga wptyna¢ na
realizacj¢ umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze nie przewiduje udzielenia zamoéwien uzupetniajagcych w
rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie w terminie:

1) Zakonczenie prac budowlanych do dnia 30 grudnia 2015 roku rozumiany jako
ostateczny termin spisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych objetych niniejszq umowgq.

2) Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uZytkowanie— W terminie do 3
miesiecy od wykonania prac budowlanych objetych niniejszg umowgq, jednak nie
dtuzej niz do dnia 31 marca 2016 roku

3) w tym prace czgstkowe:

a) rozbiorka starego budynku szkoly — do dnia 31 lipca 2014 roku,

b) budowa segmentu A, w tym:
bl)budowa segmentu A stan surowy zamknigty — do dnia 30 listopada 2014

2



d)

10.

11.

roku,
b2) budowa segmentu A prace wykonczeniowe — do dnia 30 czerwca 2015 roku,
dobudowa do segmentu C obiektu przysztej kottowni wraz 7 zapleczem — do dnia
30 czerwca 2015 roku,
zagospodarowania terenu wokot obiektu: budowa drogi p.poi wraz 7 placem
manewrowym (7 materialow pozyskanych 7 rozbiorki oraz uzupelnionych o
niezbedne ilosci wynikajgce 7 dokumentacji projektowej - droga w technologii
tluczniowej) — do dnia 30 grudnia 2015 roku.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zachowanie terminu realizacji niniejszej
umowy ma dla Zamawiajacego szczegdlne znaczenie i1 ze kazde naruszenie
terminéw wskazanych w harmonogramie bedzie Zamawiajgcemu natychmiast
notyfikowane.
Celem usunigcia watpliwosci Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania
umowy obejmuje roOwniez termin przeznaczony na usunigcie stwierdzonych przy
dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy usterek i wad.
Terminy wykonania poszczegélnych czgsci przedmiotu umowy okresla
harmonogram  rzeczowo - terminowo — finansowy, zwany dalej
,harmonogramem” opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego, ktory stanowi zatacznik do niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego informowania Zamawiajacego o
zagrozeniach w realizacji zatwierdzonego harmonogramu wraz z propozycjami
dziatan, ktore beda temu zapobiegac.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej poszczegdlnych czesci
moze nastgpi¢ tylko w przypadkach i na warunkach przewidzianych w niniejszej
umowie oraz SIWZ.
Wykonawca bedzie ponosit koszty wszelkich przestojow wynikajacych z przyczyn
lezacych po jego stronie.
W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i niezwlocznego dostarczenia wymaganych dokumentow
Zamawiajacemu.
W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca
przedlozy wraz z aneksem do umowy do akceptacji Zamawiajacemu
zaktualizowany harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie do 5
(pieciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy,

przekazanie pozwolenia na budow¢ wraz z Dziennikiem budowy w terminie do 5
(pigciu) dni od daty podpisania umowy,

protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie 5 dni (pigciu) od daty
zawarcia umowy,

dostarczenie planu sytuacyjno — wysokosciowego wraz z uzbrojeniem terenu
znajdujacych si¢ na terenie placu budowy urzadzen podziemnych w terminie 5 dni
(pieciu) od daty zawarcia UmOwY,

dostarczenie mapy ewidencyjnej gruntu w terminie 5 dni (pi¢ciu) od daty zawarcia

umowy,
wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla celow budowy i

1)
2)
3)

4)

5)

6)



socjalnych,

7) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmujacego wszystkie
branze przedmiotu umowy,

8) koordynacja procesu inwestycyjnego,

9) dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce za posrednictwem osob sprawujacych funkcje techniczne na budowie,

10) dokonanie przegladéow przedodbiorowych oraz odbioru koncowego robdt objetych
niniejsza umowa, zgodnie z §8 niniejszej umowy,

11) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za prace wykonane zgodnie z
niniejsza umowa;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przyjecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego
jednak nie dluzszym niz 5 dni (pigciu) od daty zawarcia umowy,

2) terminowe wykonywanie robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo —
finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego i niniejszg umowa,

3) terminowe dokonywanie zaptaty wynagrodzenia wzgledem podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji przedmiotu umowy;

4) wykonanie wszelkich niezbgdnych robot przygotowawczych i  rozbidrek
uwalniajagcych teren budowy od naniesien budowlanych sieci podziemnych,
zadrzewienia w zalezno$ci od wymagan poszczegolnych etapow,

5) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej, warunkami wykonania i odbiorow oraz z aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do
niego wydanymi i innymi obowigzujacymi przepisami,

6) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

7) zapewnienie dozoru placu budowy i realizowanych obiektow w okresie prowadzonych
robot,

8) opracowanie projektu organizacji ruchu oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia
robdt oraz uzyskanie zgody zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego,

9) ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymywania drog wewnetrznych dla
potrzeb budowy oraz drog zewngtrznych wokoét terenu budowy, a takze ogrodzenia i
chodnikow,

10) spelnienie wszelkich zobowigzan wobec o0sOb trzecich, powstalych w zwigzku z
korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci
lub urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i oplacenia wszelkich
wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu osob trzecich, tj.
Czasowe zajecie terenu, prawo przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi 1 wykonywanymi
robotami budowlanymi,

11)uzyskanie wszelkich uzgodnien oraz niezbg¢dnych dokumentow i warunkéw w celu
ciaglego zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczna, wodg, odprowadzanie
wod pochodzacych z odwodnienia wykopow, Sciekow bytowych przez caly okres
realizacji rob6t budowlanych i ponoszenie zwigzanych z tym oplat,

12) wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng i wode dla
potrzeb budowy,

13) odptatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i innych mediow na placu budowy
niezbednych do realizacji umowy, ktére beda rozliczone na podstawie rzeczywistego
zuzycia, w formie kompensaty wzajemnych naleznosci lub bezposrednio z dostawca
energii lub wody, na podstawie wystawionej faktury VAT,



14) poniesienie ewentualnych kosztow ogrzewania obicktu w celu prowadzenia prac w
okresie zimowym,

15) zatrudnienie do kierowania robotami oséb posiadajagcych odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa lub jej odpowiednika,

16) wspolpraca ze shuzbami Zamawiajacego,

17)koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

18) prowadzenie dziennika budowy i udostgpnianic go Zamawiajagcemu celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen,

19) wykonanie montazu urzadzen i podigczenia do sieci instalacji zgodnie z DTR lub
instrukcja montazu,

20)aktualizacja harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowo wykonywanych
robot,

21) zapewnienie sprzetu technicznego spetniajagcego wymagania norm technicznych,

22) zawiadomienie Zamawiajacego o planowanym wykonaniu rob6t budowlanych w
terminie umozliwiajacym ich odbior,

23)usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbg¢dnych materiatow,
odpadoéw 1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego,

24) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w
szczegolnosci atestow materiatowych wynikajacych z przepisow budowlanych;

25) pisemne zgtoszenie Zamawiajagcemu gotowosci do wstgpnych odbioréw czgéciowych,
odbioréw finalnych oraz odbioréw pogwarancyjnych,

26) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajacego przysztych uzytkownikéw odnosnie
obstugi wszelkich technicznych urzadzen; jezeli przeszkolenie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nie nastagpi do dnia odbioru, Wykonawca zapewni obstuge
urzadzen technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu,

27)wykonanie na wilasny koszt, na zadanie Zamawiajacego, badan jakosciowych w
odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow,

28)udzielenie gwarancji i rgkojmi na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane
wyposazenie i urzadzenia,

29) usuwanie w sposob terminowy i na wytaczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajacego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a
takze w okresie gwarancyjnym,

30)opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu powykonawczej dokumentacji
technicznej oraz wszelkich niezbednych instrukcji dotyczacych uzytkowania obiektu
sporzadzonych w jezyku polskim, w tym roéwniez instrukcji p.poz obiektu wraz z
oznakowaniem drog ewakuacyjnych oraz wyposazeniem w niezbedny sprzet gasniczy

31) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujacymi przepisami odbiorow i
kontroli przez wlasciwe urzedy 1 organy administracji, rzeczoznawcOw 1 wymagany
dozér techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestow materialowych,
facznie z pokryciem kosztow z tym zwigzanych,

32) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

33) dostarczenie wszelkiej innej niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypetnienia przez
Zamawiajacego obowigzkéw wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy,

34) zabezpieczenie terenu budowy od chwili przekazania do dnia bezusterkowego odbioru
koncowego prac objetych niniejsza umowa, W tym takze w czasie ewentualnej
przerwy w pracach budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza wykonane prace budowlane, wyposazenie i urzadzenia;



dotyczy to rowniez zabezpieczenia ich przed szkodliwym wpltywem warunkow
atmosferycznych,

35)likwidacja placu budowy i zaplecza wilasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu prac objetych  niniejsza UmMOwa, lecz nie pdzniej niz W chwili
bezusterkowego odbioru koncowego prac objetych niniejszg umowsa,

36) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody,
szczegOlnie wynikte z zaniechania, niedbalstwa, dziatania niezgodnego ze sztuka
budowlana, przepisami p.poz. swoich pracownikdéw, a takze nieprawidtowego
zabezpieczenia narz¢dzi, materialow oraz miejsca prowadzenia robot,

37) ubezpieczenie budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone
przy realizacji robdt, w tym ubezpieczenie wlasnych pracownikdw na czas trwania
budowy i utrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego
odbioru koncowego robot budowlanych objetych niniejsza umowa, zgodnie z
postanowieniami § 16.

38)niezwloczne dokonanie inwentaryzacji robot wykonanych w przypadku rozwigzania
umowy lub odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, ktéra bedzie wigzaca po
zaakceptowaniu jej przez Zamawiajacego.

Jezeli do wykonania przedmiotu umowy niezbedne bedzie wykonanie innych niz

wskazane w ust. 2 czynnosci, to Wykonawca zobowiagzany bedzie do ich wykonania i nie

bedzie to stanowilo zmiany umowy i powodowato powstania dodatkowych kosztow dla

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie sprzeciwia¢ udostepnieniu placu budowy innym

Wykonawcom w sytuacji przystapienia przez Zamawiajacego do realizacji zakresu robot

wylaczonych z przedmiotowego postepowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ okresli¢c w harmonogramie rzeczowo-terminowo-

finansowym wartosci poszczegdlnych robot objetych umowag zgodnie z warto$ciami

rynkowymi (nie mogg by¢ zanizone ani zawyzone).

W razie potrzeby strony uzgodnig warto$ci poszczegdlnych robot objetych umows

wskazane w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, z uwzglednieniem ust.

5, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.

§4

PODWYKONAWCY
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza/nie zamierza zleci¢ podwykonawcy/om nastepujacy
zakres rzeczowy robot budowlanych objetych przedmiotem umowy: ................coooi
Pozostaly zakres robdt budowlanych Wykonawca zamierza wykona¢ sitami wlasnymi.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanegj.



4. Zamawiajacy, W terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajacej wymagan
okreslonych w ust. 5.

5. Umowa o podwykonawstwo powinna spetnia¢ w szczegdlnosci nastgpujagce wymagania:
a) okreslac¢ termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej; termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz do dnia wystawienia faktury
przez Wykonawcg na rzecz Zamawiajacego;

b) okresla¢ zakres robot powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
oznaczony za pomocg dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik do niniejszej
umowy i mieszczacy si¢ w zakresie robot objetych niniejszg umows;

C) okre§la¢ termin wykonania robot objetych umowsa, ktory musi by¢ zgodny z
harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym Wykonawcy i niniejszg umowa;

d) okresla¢ kwote wynagrodzenia i rodzaj tego wynagrodzenia - kwota ta nie powinna
by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy, a w
przypadku umowy z dalszym podwykonawca — nie moze by¢ rowniez wyzsza niz
warto$¢ tego zakresu robot wynikajagca z umowy zawartej] miedzy Wykonawcy a
podwykonawca,

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo winno by¢ okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, niniejszej umowie, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

f) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od  okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

9) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, o§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo oraz sg zobowigzani do niezwtocznego, nie
pdzniej niz w terminie 7 dni, informowania Zamawiajacego o nieterminowej zaptacie
naleznego wynagrodzenia;

h) nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od =zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

) nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

J) powinna zawiera¢ uregulowania dotyczace zawierania uméw o roboty budowlane,
dostawy lub uslugi z dalszymi podwykonawcami, a w szczegdlnosci zapisy
warunkujace podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

6. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robot w niniejszej umowie.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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19.

20.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, niespetniajacej wymagan, o
ktorych mowa w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci
wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, 8, 11, 13 powyzej przedkladajacy moze
poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdow i1 jego pracownikow w takim samym stopniu,
jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do wymogoéw wynikajacych z zapisOw niniejszego
paragrafu upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbgdnych krokéow w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcoéw powyzszych ustalen az
do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy wigcznie.

Jezeli inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenia, ze kwalifikacje podwykonawcy lub
jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujag odpowiedniej jakosci wykonania robot lub
dotrzymania termindow, to Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy.

Zadanie takie, zawierajace termin przedstawienia nowego podwykonawcy, zostanie do
Wykonawcy skierowane przez Zamawiajacego w formie pisemnej niezwlocznie po
stwierdzeniu takiej potrzeby przez inspektora nadzoru.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy skuteczne sa wszystkie ustalenia dotyczace
podwykonawcy, okreslone w niniejszej umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamOwienia.



§5

WYMAGANIA JAKOSCIOWE
Przedmiot umowy realizowany bedzie z materiatbw wlasnych Wykonawcy,
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z wymaganiami wlasciwych w tym zakresie przepisow prawa, a takze zgodnych
z
1) dokumentacjg projektows,
2) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét,
3) specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia.
. Wykonawca o$wiadcza, ze materiaty i urzagdzenia uzyte przy realizacji niniejszej umowy
speiniajag wszelkie wymagania okreslone w ustawie dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 p6zn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881.) oraz w ustawie z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 roku Nr 138, poz. 935 ze
zm.).
. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub Aprobata Techniczng
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i
Wyrobow.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za zastosowanie
wlasciwych materialow i technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na
cel jakiemu ma ona sluzyé, chyba Zze materialy te 1 technologie zostaly wskazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego do zastosowania.
. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania — na kazde zadanie Zamawiajacego — na
wlasny koszt badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robdt budowlanych i
zastosowanych przez Wykonawce materiatéw. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie
korzystny dla Wykonawcy, to Zamawiajacy zwrdci mu koszty tych badan.

§6
NADZOR INWESTORSKI
. Zamawiajacy ustanowi stalty nadzor inwestorski w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Do obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie nalezato m.in. zwolywanie
spotkan roboczych w siedzibie Inwestora z czestotliwoscia co 2 tygodnie, w trakcie
ktérych bedzie omawiany postep prac w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo — terminowo — finansowego oraz ewentualne potencjalne problemy mogace
mie¢ wpltyw na realizacje robot.
. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspotpracuje z
inspektorem robot budowlanych oraz z inspektorami branzowymi.
Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiajacego bedzie:
1) w zakresie robot BUdOWIANYCH .......oovviiii s :
2) w zakresie robOt eleKtryCZnyCh ........c.ooveiieiiiiciicece e ,
3) w zakresie robot inStalacyJNYCh ......coviiiiiiiiiiiii s
Inspektorzy nadzoru sa w granicach posiadanego upowaznienia przedstawicielami
Zamawiajacego.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz
wszystkim upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora
nadzoru i projektanta, ktore sg zgodne z obowigzujacymi przepisami.
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie ..............oovviiiiiiiiiiiii
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Zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu.

§7

WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie zryczaltowane za wykonanie catos$ci przedmiotu umowy strony ustalaja
na cen¢ w wysokosci ................... zt brutto (stownie: .......... ).
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest niezmienne i nie bedzie
waloryzowane.
Wynagrodzenie powyzsze obejmuje wszelkie koszty materialow, sprzetu oraz robocizny
wynikajace z niniejszej umowy oraz te, ktore nie zostalty wymienione w sposob wyrazny,
a sa konieczne do prawidtowego wykonania robdt budowlanych. Wynagrodzenie
okreslone w wust. 1 obejmuje ryzyko i1 odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu
prawidlowego oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg robot
budowlanych objetych umowa. Wykonawca nie bedzie mogt si¢ powolywac¢ na
pomini¢gcia lub btad w zakresie konieczno$ci uzycia materialdow lub wykonania
okreslonych prac w celu uzyskania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.
Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosciowej realizacji przedmiotu umowy wraz Z
wszelkimi kosztami zwigzanymi z odbiorem robot, wlaczajac w to proby, sprawdzenia,
oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen, uzgodnien, zajeé, opracowan itp.
Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej
w ust. 1 bez wzgledu na faktyczny zakres robot niezbedny do wykonania przedmiotu
zamoOwienia 1 oddania go do uzytkowania poza wyjatkami okreSlonymi w umowie i
SIWZ.

§8

ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac beda nastepujace odbiory:
1) odbior robot zanikajacych,
2) odbior koncowy robot budowlanych objetych umowa,
3) odbidr pogwarancyjny.
Strony postanawiajg, ze po wykonaniu wszystkich robot objetych niniejsza umowsg
zostanie dokonany przeglad przedodbiorowy, a nastepnie odbior koncowy tych robot.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do przegladu wpisem do dziennika
budowy, co winno zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy dokonanym przez
Inspektora Nadzoru oraz pisemnie za potwierdzeniem odbioru, przy czym za chwilg
zgloszenia uwaza si¢ chwil¢ doreczenia zawiadomienia Zamawiajacemu. Wraz ze
zgloszeniem Wykonawca ztozy kompletng dokumentacje powykonawcza. Zgloszenie
nastgpi nie pozniej niz na 3 tygodnie przed planowanym zakonczeniem wszystkich robot.
Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowos$ci do przegladu
przedodbiorowego wyznaczy termin tego przegladu przypadajgcy nie pdzniej niz 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia gotowosci do przegladu. W czynnos$ciach przegladu
uczestniczy przedstawiciel Wykonawcy i przedstawiciel Zamawiajacego. Dokonujgc
przegladu Zamawiajacy ma prawo korzysta¢ z pomocy przybranych osob trzecich — 0soby
te majg prawo uczestniczy¢ we wszelkich czynnos$ciach przegladu. Z czynnosci przegladu
sporzadzony zostanie protokot z przegladu zawierajacy szczegdtowe wskazanie wad i
usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w toku przegladu oraz wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin na ich usunigcie.
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5. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze usuni¢cie stwierdzonych wad w protokole z przegladu
przedodbiorowego jest rownoznaczne w skutkach z osiggnigciem przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. Procedura odbioru robot zanikajacych:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni
roboczych inspektorow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt ulegajacych
zakryciu,

2) zgloszenie nastapi w formie: wpis do dziennika budowy oraz faksem do
Zamawiajacego,

3) jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezb¢dne do ich
zbadania, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

4) inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu
w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy,

5) nieodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajace
oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidlowo,

6) z czynnosci odbioru sporzadza si¢ stosowny protokot.

7. Procedura odbioru koncowego robot budowlanych objetych umowa:

1) Przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie cato$ci robot budowlanych
objetych niniejszg umowa;

2) odbioér koncowy nastagpi po dokonaniu przegladu przedodbiorowego oraz usunigciu
przez Wykonawce wad i usterek ujawnionych podczas tego przegladu,

3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu wpisem do dziennika budowy oraz na piSmie —
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru dorgczonym Zamawiajagcemu -
gotowos¢ do odbioru koncowego , przy czym za chwile zgloszenia gotowosci
uwazana bedzie chwila dorgczenia Zamawiajacemu listu poleconego.

4) Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego i rozpocznie czynno$ci odbioru przy
udziale przedstawiciela Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru,

5) Wykonawca zobowigzuje si¢ bra¢ czynny udziat — poprzez osoby uprawnione — w
odbiorze, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w pkt.
poprzedzajacym,

6) Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu w terminie 5 dni przed wyznaczonym
terminem rozpoczgcia odbioru komplet dokumentéw dotyczacych odbieranych robot
wymaganych przepisami prawa i niniejszg umows, w szczegdlnosci dokumentacje
powykonawczg oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych
materiatow 1 wykonanych prac, w szczegolnosci instrukcje obshugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzadzen z nig zwigzanych wraz z lista zainstalowanych urzadzen i
ich kartami gwarancyjnymi wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy o nieograniczonym
prawie wilasnosci Wykonawcy wbudowanych materiatow oraz urzadzen. W
przypadku niedostarczenia kompletnych ww. dokumentéw Zamawiajacy moze
odmowic¢ przestgpienia do odbioru robot..

7) Z czynnos$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ stosowny protokot,
ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzadzenia,

b) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,

C) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza,

d) wymienienic dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu,
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e) ustalenia co do zgodno$ci wykonanych rob6t z umowa, przekazang dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

f) wymienienie ujawnionych wad,

g) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia przedmiotu
umowy, co do terminu usuni¢cia wad, co do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy za wady, ktore Zamawiajacy uznat za nie nadajace si¢ do usunigcia
lub co do powtornego wykonania robdt lub okreslenia terminu, w ktorym
Zamawiajacy wypowie si¢ co do swojego stanowiska, ktoérego nie moze zajaé
podczas odbioru, z tym zastrzezeniem, ze korzystajac z uprawnienia do obnizenia
wynagrodzenia, Zamawiajacy nie ma obowiazku podczas odbioru wskazywaé, o
jaka kwote wynagrodzenie winno by¢ obnizone,

h) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sob uczestniczacych w odbiorze,

i) podpisy 0sob uczestniczacych w odbiorze.

8) Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystugiwa¢ beda nastgpujace uprawnienia:

a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy przyjmie prace z
wyznaczeniem Wykonawcy odpowiedniego terminu usunigcia wad,

b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

- jezeli wady nie sag istotne, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie;
- jezeli wady sg istotne, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci
lub czgsci.
9) W przypadku, o ktorym mowa w pkt 8 lit. a Wykonawca pisemnie powiadomi
Zamawiajgcego o usunigciu wady. Strony w terminie 5 dni roboczych zobowigzuja si¢
sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy usuniecie wady lub odmawiajacy potwierdzenia
usuni¢cia wady z jednoczesnym wskazaniem przyczyn tej odmowy.

10) W przypadku, gdyby Wykonawca nie usunat stwierdzonych wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ usunig¢cia wad na koszt Wykonawcy,
bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu lub uzyskiwania jakiejkolwiek
zgody Wykonawcy.

11) Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy moze jednostronnie przerwac odbior,
jezeli w jego trakcie:

a. ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych
wad lub

b. stwierdzono, ze roboty nie zostaty zakonczone.

Procedura odbioru pogwarancyjnego.

1) Odbiér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od uptywu ustalonego w umowie terminu
gwarancji jakosci. Celem odbioru pogwarancyjnego jest pokwitowanie
wypetnienia przez Wykonawce obowiazkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci
na przedmiot umowy.

Za date zakonczenia wykonania robot budowlanych objetych umowa uwaza si¢
podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego .

Strony zgodnie ustalajg, ze w odniesieniu do decyzji pozwolenia na uzytkowanie nie beda
dokonywa¢ odbioru. Decyzja pozwolenia na uzytkowania realizacji przedmiotu umowy
winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu w oryginale, wraz z wszelkimi zatgcznikami oraz
z urzgdowym potwierdzeniem jej ostatecznosci.

Przekazanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie zostanie stwierdzone protokotem
przekazania.
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Niezaleznie od powyzszych postanowien Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dokonywania kontroli zaawansowania prac czastkowych objetych umowa w stosunku do
terminéw wykonania tych prac okreslonych w §2 ust. 1 pkt 3 umowy.

Przedmiotem kontroli zaawansowania prac bedzie zweryfikowanie zachowania przez
Wykonawce termindw wykonania prac czastkowych, o ktorych mowa w §2 ust. 1 pkt 3
umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze przez zachowanie okreslonego w umowie terminu wykonania
poszczegdlnych prac czastkowych bedzie rozumiane wykonanie w umowionym terminie
wszystkich robot 1 czynnosci sktadajgcych si¢ na realizacje okreslonych prac
czastkowych.

Uznanie okre$lonych robét czastkowych za wykonane w ramach kontroli zaawansowania
prac nie jest jednoznaczne z ich odebraniem, nie wylacza mozliwosci zakwestionowania
ich jako$ci podczas przegladu przedodbiorowego lub odbioru koncowego przedmiotu
umowy, nie stanowi jakiejkolwiek podstawy do zaplaty za czastkowe wykonanie robot,
jak tez nie wylacza ani nie ogranicza jakichkolwiek uprawnien Zamawiajacego
okreslonych w niniejszym paragrafie.

Z kontroli zaawansowania prac zostanie sporzadzony stosowny protokot, ktory zawieraé
bedzie, date, miejsce jego sporzadzenia, wskazanie osob biorgcych w nim udzial oraz
ustalenia co do zachowania/niezachowania terminu wykonania poszczegélnych prac
czastkowych wskazanych w §2 ust. 1 pkt 3 umowy.

§9

ZASADY I WARUNKI PELATNOSCI
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
zostanie rozliczone na podstawie jednej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, po
dokonaniu odbioru koncowego robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.
Strony ustalaja, ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie ptatna przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Terminy zaplaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzane kwota nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim
dniu terminu ptatnosci.
Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze
swej strony jako odbiorcy faktur.
Kwota ptatno$ci zostanie powigkszona o naliczony podatek VAT w ustawowej
wysokosci.
Wraz z fakturg VAT, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu dowodow zaptaty wynagrodzenia
naleznego wszystkich podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane oraz dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego wszystkich
podwykonawcom i dalszym podwykonawca, ktorzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy i ustugi, biorgcym udziat w
realizacji robot budowlanych.
W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktorym mowa w ust. 6, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czg¢sci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 6 nie
biegnie termin okreslony w ust. 2, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki za
op6znienie w platnosci.
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20.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek do tacznej wysokosci 1%
wartos$ci brutto przedmiotu umowy na poczet wykonania rob6t budowlanych lub/i zakup
materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy. Jednoczesnie
strony zgodnie o§wiadczaja, iz przedmiotowe zaliczki, nie stanowig zaptaty za czastkowe
wykonanie robot, objetych przedmiotem niniejszej] umowy i nie mogg by¢ traktowane
jako wynagrodzenie za poszczeg6lne etapy realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaliczki wytacznie na pisemny wniosek Wykonawcy.
Wraz z wnioskiem o ktorym mowa w ust. 10, Wykonawcy jest zobowigzany do
wniesienia zabezpieczenia 100% warto$ci zaliczki w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 148 ust. 1 1 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy zwroci lub zwolni zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni liczac od
dnia jej rozliczenia.
Zaliczki udzielone Wykonawcy zostang rozliczone z wynagrodzeniem naleznym
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i przekazania Zamawiajacemu faktury VAT
potwierdzajacej otrzymanie zaliczki w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
Zamawiajacy moze udzieli¢ kolejnych zaliczek, pod warunkiem ze Wykonawca wykaze,
ze wykonat zaméwienie w zakresie warto$ci poprzednio udzielanych zaliczek.
Warunkiem udzielenia przez Zamawiajacego Wykonawcy kolejnych zaliczek jest rowniez
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane oraz dowodéw zaptaty
wynagrodzenia naleznego wszystkich podwykonawcom i dalszym podwykonawca, ktorzy
zawarli przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa dostawy 1 ushlugi. bioragcym udziat w realizacji cze$ci zamdwienia, za ktore zaliczka
zostala wyptacona.
W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 14, Zamawiajacy
wstrzymuje udzielenie kolejnych zaliczek Wykonawcy w czeéci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.
Roszczenie o zwrot zaliczki staje si¢ w calo$ci wykonalne i1 platne bez odrebnego
wezwania w razie:
1) odstapienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron w catosci lub czgsci;
2) wystgpienia przez ktoregokolwiek podwykonawce wobec Zamawiajacego o
zaptate jakiejkolwiek naleznosci;
3) zawiadomienia Zamawiajgcego o0 zajeciu  jakiejkolwiek  wierzytelnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajacego;
4) powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o wszczeciu lub prowadzeniu przeciwko
Wykonawcy postepowania w przedmiocie ogloszenia upadtosci.
Faktury wystawione nieprawidlowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zataczonych
podpisanych i1 prawidtlowo sporzadzonych protokoléw odbioru nie rodza obowigzku
zaptaty po stronie Zamawiajgcego. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest zwrdci¢ si¢
do Wykonawcy, z informacja o bledach w fakturze i konieczno$cig przedlozenia
prawidtowe;j faktury.
W przypadku, gdy Wykonawca z wlasnej winy wystawi wadliwag fakturg, w
szczegolnosci, gdy:
1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujace;j jest r6zna od
kwoty wykazanej na kopii,
2) wiecej niz jeden raz dokumentujaca te same roboty budowlane,
3) stwierdzajacg czynnosci, ktore nie zostaly wykonane,
4) podajaca kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszg umowa,
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

5) potwierdzajace czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejscia ustawy
lub dla pozoru,

zobowigzuje si¢ on do wyrownania Zamawiajgcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia

zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami nalozonymi na

Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z doreczonych decyzji.

Wykonawca nie ma prawa do przekazania bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego

wierzytelnosci finansowych zwigzanych z realizacjg robot budowlanych na rzecz oséb

trzecich.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 24,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia @z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Koniecznos¢ wielokrotnego, eo-hajmniej-3-krothego,; dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich

zaplat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego

moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego
przez Zamawiajacego.

§10
GWARANCJA | SERWIS
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy w terminach:
1) wykonanie rob6t budowlanych (w tym materialy uzyte do ich wykonania) na okres
.................. miesi¢cy liczony od dnia dokonania odbioru koncowego tych robot..
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11.

12.

2) wbudowane urzadzenia i maszyny na okres.............. miesi¢cy liczony od dnia
dokonania odbioru koncowego tych robot.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane

urzadzenia i maszyny, wystawione przez ich producentow.

Jezeli Wykonawca na podstawie umow zawartych ze swoimi podwykonawcami uzyskat

od nich warunki gwarancyjne na dluzszy okres gwarancyjny, to zobowigzany jest

przenies¢ powyzsze prawa na Zamawiajacego po uplywie okresu gwarancji Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowsa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot,

2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynno$ci odbioru i ujawnionych
w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie wady lub usterki robot budowlanych ujawnione w okresie gwarancji

Wykonawca usunie na wlasny koszt w terminie 14 dni od dnia pisemnego zgloszenia

wady lub usterki lub w innym terminie ustalonym przez strony. Branzowy inspektor

nadzoru poswiadcza usuni¢cie wad.

Powyzszy termin nie dotyczy tzw. przypadkéw naglych, wymagajacych

natychmiastowego usuni¢cia wady lub usterki (np. wyciek z instalacji itp.), w

szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody. W takich przypadkach

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy natychmiastowego usuni¢cia wady lub

usterki, a jezeli Wykonawca nie przystagpi do natychmiastowego usuwania wady lub

usterki, zleci¢ ich usunig¢cie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, obcigzajac

Wykonawce powstatymi z tego tytutu kosztami.

Jesli Wykonawca odmowi usuniecia wad (usterki) lub nie usunie usterki w terminie

wskazanym w ust. 5 lub 6, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci 1 na

zasadach okreSlonych w §14 umowy, co nie pozbawia Zamawiajagcego mozliwosci

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych. Zamawiajacy ma réwniez prawo w

tym wypadku sam lub za posrednictwem osoby trzeciej usung¢ wady 1 usterki bez

dodatkowego powiadamiania Wykonawcy, a poniesionymi kosztami obcigzy wowczas

Wykonawce. Wykonanie ww. uprawnienia przez Zamawiajagcego nie powoduje

wygasnigcia gwarancji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajagce z udzielonej gwarancji, a w

szczegblnosci koszty wymiany urzadzen, demontazu, montazu, transportu, delegacji osob

swiadczacych ustugi.

Okres gwarancji bedzie przedtuzony w nastepujacych przypadkach:

1) jezeli wykonujac obowiazki z tytutu gwarancji, Wykonawca dostarczyt zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji
dla tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy badz jej czesci wolnej
od wad lub zwrdcenia naprawionej rzeczy badz jej czesci,

2) w przypadku dokonania napraw innych niz wymienione w pkt 1 termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt z
niej korzystac.

Powyzsze postanowienia nie ograniczaja uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z

rekojmi, a takze mozliwo$ci dochodzenia roszczen odszkodowawczych.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu — zawarte, na okres gwarancji, przez Wykonawce

z firmami §wiadczacymi ustugi serwisowe — umowy o prace serwisowe i obsluge dla

wszelkich urzadzen technicznych.

Jezeli w okresie gwarancyjnym ten sam element instalacji ulegnie 3-krotnemu

uszkodzeniu, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia na wilasny

koszt, w uzgodnionym obustronnie terminie, zmian i dokonania naprawy przedmiotu
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umowy w sposob, ktory wyeliminuje wystepowanie uszkodzen w przysztosci. Termin
wprowadzenia tych zmian i dokonania tych napraw nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni i nie
powinien zagraza¢ prawidtlowemu funkcjonowaniu przedmiotu umowy. W przypadku
zaistnienia sytuacji objetej trescig niniejszego ustepu strony powotaja niezaleznego
eksperta, ktory sporzadzi ocen¢ poprawnosci zastosowanego rozwigzania. Jezeli ocena
bedzie negatywna, Wykonawca zobowigzany bedzie zastosowac si¢ do zalecen eksperta w
terminie okreslonym w zdaniu drugim niniejszego ustepu, na wilasny koszt, oraz do
poniesienia kosztéw opinii eksperta. Koszty opinii pozytywnej zostang poniesione przez
Zamawiajacego.

§11
REKOJMIA
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru koncowego
robot budowlanych objetych umowsa oraz wad powstatych po tym odbiorze, lecz z
przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili tego odbioru. Okres rekojmi za
wady wynosi 60 miesigcy od daty dokonania odbioru koncowego robot budowlanych
objetych umowa. ..
O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce w terminie 14 dni od
daty jej wykrycia.

3. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie

4.

1.

3.

dtluzszym niz 14 dni wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli Zamawiajacy zazadat tego na piSmie przed uptywem okresu rgkojmi.

Zgloszone przez branzowego inspektora nadzoru wady powinny by¢ w terminie
ustalonym przez strony umowy usuni¢te przez Wykonawceg. Branzowy inspektor nadzoru
poswiadcza usuniecie wad.

Nieusuni¢cie przez Wykonawce wad w terminie do 14 dni lub krotszym ustalonym
zgodnie przez Strony niniejszej umowy daje Zamawiajgcemu prawo powierzenia ich
usunigcia osobom trzecim. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig zostanie w takim
przypadku potracony z wynagrodzenia WWykonawcy.

Wady ujawnione w okresie r¢kojmi beda uznane przy udziale stron niniejszej umowy
oraz prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedlug stanu na dzien
sporzadzenia protokotu.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po
zakonczeniu dzialania komisji.

Terminy usunigcia ujawnionych wad bedzie okreslat Zamawiajacy, bioragc pod uwage
niezbedny czas 1 techniczne mozliwosci ich usunigcia, pisemnie informujagc o nich
Wykonawcg.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem majg zastosowanie zapisy §10
umowy.

§12
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania robot
budowlanych, w szczegdlnosci ich jakos$ci, terminowosci 1 uzycia wlasciwych materiatow
oraz do zadania utrwalenia wynikéw kontroli w odpowiednich dokumentach.

We wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a w szczegolnosci
dotyczacych koordynacji robot budowlanych, dyscypliny pracy, (porzadku na budowie)
Wykonawca b¢dzie realizowat zalecenia inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy sposob realizacji przedmiotu umowy lub opdznienie W jej realizacji
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przekracza 14 dni co powoduje, ze jest prawdopodobne, iz Wykonawca nie zdota
wykonaé¢ przedmiotu umowy w uméwionym terminie — Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego w
zwigzku z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia, iz w trakcie realizacji niniejszej umowy nastgpito z winy
Wykonawcy uszkodzenie wykonanych juz robot budowlanych, Wykonawca dokona na
sw0j koszt napraw lub zostanie obcigzony ich kosztami.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego, co stanowi kwotg: .................. zt (stownie).......

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca musi dokonaé¢ wptaty
na rachunek Zamawiajgcego najp6zniej w dniu zawarcia umowy (przed jej podpisaniem).
Zabezpieczenie to bedzie ulokowane na oprocentowanym rachunku bankowym.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz musi by¢ ono
whniesione najpozniej w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci.

W trakcie umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez
zmiany jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym takze z tytutu niezaptacenia
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku nalezytego wykonania umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie dotyczacego calego obiektu stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, a
pozostata czgs¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§14
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za niezakonczenie robot budowlanych w terminach, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1
i 3 umowy — w wysokosci 0,1% wartos$ci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.
1 umowy za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wiecej niz 50 % wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

2) za zwloke¢ w dostarczeniu wymaganej umowg decyzji pozwolenia na uzytkowanie W
wysokosci 0,1% warto$ci brutto wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji badz rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) za niezaptacenie lub nieterminowg zaplatg przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 %
warto$ci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia.

5) za niezrealizowanie obowigzku okreslonego w §16 ust. 2 umowy — w wysokosci 0,1%
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wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w §7 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwloki.

6) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 10.000,00 zt brutto (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100)

7) za nieprzedlozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 10.000,00 zt brutto (stownie:
dziesigc tysiecy ztotych 00/100),

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 10.000,00 zt brutto (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100)

9) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore wing ponosi
Wykonawca w wysokos$ci 5% warto$ci brutto wynagrodzenia okre§lonego w § 7 ust. 1
umowy.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore wing ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5% wartosci

brutto wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, z wyjatkiem sytuacji okreslonej w

art. 145 ustawy Prawo zamdwieniach publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

podnoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zaptaci na wskazany przez

Zamawiajacego rachunek, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia mu

zadania zaptaty kary umowne;.

W razie opoznienia w zaplacie kary umownej, zgodnie z ust. 4, Zamawiajacy moze

potraci¢ naleznosci z tytulu przewidzianych kar umownych z dowolnej naleznos$ci

Wykonawcy.

. W przypadku uzgodnienia zmian termindéw realizacji kary umowne beda liczone od

nowych termindw.

. Zaptata kary umownej za zwloke nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia

robot bedacych przedmiotem umowy.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy (tzw. Umowne prawo odstgpienia) w

nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub cze¢sci:

a. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

b. gdy Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 14 dni od daty terminowego
przekazania mu placu budowy bez uzasadnionych przyczyn

c. gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robdt i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni,

d. gdy Wykonawca realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodnie z warunkami
niniejszej umowy i nie zmienia sposobu realizacji pomimo wezwania go przez
Zamawiajgcego do zmiany w pisemnie wyznaczonym do tego 7 dniowym terminie.

e. gdy Wykonawca opodznia si¢ w realizacji poszczegélnych prac wyodrgbnionych w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym o co najmniej 14 dni,

f. w przypadku odmowy uzgodnienia harmonogramu rzeczowo - terminowo -
finansowego lub przekroczenia terminu do jego uzgodnienia wskazanego w § 3 ust. 6
niniejszej umowy.
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g. gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania
Zamawiajacego,

h. gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki
wynikajgce z niniejszej umowy z §16 umowy (ubezpieczenie), w Szczegdlnosci w
razie braku posiadania przez Wykonawce waznej polisy ubezpieczeniowej na czas
trwania umowy lub w razie jakiejkolwiek przerwy w cigglosci tego ubezpieczenia

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czgsci, jezeli:
a. zwloka Zamawiajacego w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 1-

5 niniejszej umowy przekracza 60 dni.

Odstagpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego o§wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Strony mogg skorzysta¢ z umownego

prawa odstgpienia w terminie do 30 grudnia 2015 roku.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji rob6ot zakonczonych
oraz robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia, jak rowniez przekaze
Zamawiajagcemu komplet dokumentow dotyczacych robot wykonanych, a w
szczegblnosci inwentaryzacje geodezyjng, wyniki badan i atesty na wbudowane
materiaty,

2) w przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do czynno$ci inwentaryzacyjnych,
Zamawiajgcy dokona inwentaryzacji samodzielnie na koszt Wykonawcy,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

5) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

6) Wykonawca niezwlocznie, najpoézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione, chyba, ze strony uzgodnig inaczej. Koszt usunig¢cia z ternu budowy
wszelkich urzadzen stanowigcych zaplecze budowy ponosi ta strona, ktorej
zachowanie bylo przyczyng odstgpienia

Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia i za roboty
zabezpieczajace,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzgdzen okreslonych w ust. 4 pkt 4, po cenach
zakupu,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci

umowy bedzie oparty o zasady:
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1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu
(wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego) od ogodlnej
warto$ci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie wykonanej czgsci
tego elementu nastgpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy
procentowego zaawansowania wykonania tej czesci robot w odniesieniu do wartosci
danego elementu,

3) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce W
oparciu o $rednie ceny wynikajace z publikacji ,,SEKOCENBUD” za okres realizacji
tych prac zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, ze niezaleznie od skorzystania przez ktorgkolwiek ze Stron z

prawa odstgpienia od umowy, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ z tytutu

rekojmi 1 gwarancji jakosci w odniesieniu do prac odebranych do dnia odstapienia od

umowy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przedtozenia Zamawiajagcemu waznej
polisy ubezpieczeniowej przez caly okres trwania umowy oraz utrzymywania jej ciggtosci
co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych objetych
niniejszg umowa, obejmujacej ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe;j i
kontraktowej za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem dziatalno$ci gospodarczej
na sume Nie MNICJSZG NIZ ..o.vvenvrenneennnnnnnn. zh(stownie: ... ).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej,
o ktorej mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku gdy polisa
zostanie zawarta na okres krotszy niz okres obowigzywania niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania polisy, do
przedtozenia Zamawiajacemu kontynuacji tego ubezpieczenia, na co najmniej takich
samych warunkach, jak wymienione powyze;.
Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikow
Wykonawcy (i wszystkich podwykonawcow). Wykonawca powinien ubezpieczyé sig¢
od odpowiedzialnosci za nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow, ktorym moga ulec jego
pracownicy i inne osoby przebywajace na budowie.

§17
KLAUZULA SALWATORYJNA

Jezeli postanowienia niniejszej umowy sg lub stang si¢ niewazne, lub umowa zawiera¢ bedzie
luke, nie narusza to wazno$ci pozostatych postanowien umowy. Zamiast niewaznych
postanowien lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora,
jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne, w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie
temu, co strony ustality, lub temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie

§18
ZMIANY PO STRONIE WYKONAWCY

1. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia

Zamawiajacego na pismie, w terminie 30 dni od zaistnienia nastgpujacych zdarzen,
potwierdzonych w sposob przewidziany prawem:
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How

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujagcych Wykonawce,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy.

Niezawiadomienie w terminie Zamawiajgcego o zaistnieniu powyzszych zdarzen oraz
niedotrzymanie zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi, moze spowodowaé przepadek
zabezpieczenia.

§19
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci niniejszej umowy, Wwymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy - w
sytuacjach i na warunkach przewidzianych w SIWZ..
Zmiany w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.
Warunkiem dokonania zmian w umowie, o ktorych mowa w ust. 2, jest ztozenie wniosku
przez strong inicjujaca zmiang zawierajacego:
a) opis charakteru zmiany,
b) uzasadnienie zmiany.
Zmiana umowy nie moze powodowac¢ podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy
ustalonego w § 7 poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w SIWZ.

§20

POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy oraz zalacznikow, stanowigcych
integralng czg$¢ umowy dla swej wazno$ci wymagaja pisemnego aneksu.
Zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien do
umowy mozliwe jest wytacznie w okoliczno$ciach, o ktdrych jest mowa w umowie.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig dokumentacja projektowa, przedmiary robot,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, harmonogram rzeczowo — terminowo
— finansowy oraz polisy ubezpieczeniowe, a takze oferta Wykonawcy.
Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy strony zobowiazuja
si¢ rozwigzywa¢ w drodze wspolnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci ustalenia
kompromisu bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie
odpowiednie postanowienia specyfikacji istotnych warunkoéw zamoéwienia, przepisy
Prawa zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy Prawa
budowlanego i Kodeksu cywilnego.
Niniejszg umowe wraz z zalacznikami sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych
egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 (jeden) dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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